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Veien videre for Akson



Målet er alle enige om, men hvordan skal vi komme dit?
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çéprinsipper om ßkosystem, plattformtilnÞrming og samhandling, samt en 
stegvis gjennomføring, er omsatt til en planlagt, konkret og troverdig løsnings-
og gjennomfßringsstrategiéè
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Veien videre for Akson ïi fire kapitler:

«Forberedelsen»
Samarbeidskonstellasjon mellom FK, KS og HOD
KS har vertskapsrollen og søker på samarbeidets 
vegne om tilskudd
Strekker seg til virksomheten er etablert

«Etablereren»
Administrasjon, organisasjonsnummer, vedtekter, 
aksjonærer, generalforsamling.
Mottaker av tilskuddsmidler og ansvar for fremdrift 
i programmet

«Anskafferen»
Mandat, gjennomføringsansvar, 
anskaffelseskompetanse, tjenesteintegrator.

«Tjenesteleverandøren»
Tjenestenivåavtaler, driftsavtaler/sky, 
prosessutvikling, nærhet til NHN og aktørene
FDVU



2020 2021

Når kommunene 

har overtatt 

ledelsen av SG 

og prosjektet og 

plan og mandat 

er godkjent av 

SG

Når virksomhet for 

etablering er 

dannet med formål 

å tilrettelegge  for 

endelig virksomhet

Forberede for politisk 

orientering i 

foregangskommunene og 

kommunene for øvrig

Gjennomføre 

politisk 

orientering

Løpende aktivitet for kommunikasjon og forankring

Å I denne perioden gjelder tilskuddsregelverk 1 som regulerer 

KS sin(e) søknad(er) om midler fra tilskuddsforvalteren

(Direktoratet for e-helse)

OSD og kvalitetssikring

Støtte opp om etablering av 

interims-virksomheten

Tiltaket Akson: Kapittel 1 ï«Forberedelsen»



Å I denne perioden gjelder tilskuddsregelverk 2 som regulerer 

virksomhetens søknad(er) om midler fra tilskudds-forvalteren 

(Direktoratet for e-helse)

Når kommuner som 

representerer minst 

55% av innbyggere 

utenfor Midt-Norge har 

forpliktet seg

Når virksomhet for 

etablering er 

dannet med formål 

å tilrettelegge  for 

endelig virksomhet

Utrede egnet form på 

virksomheten som skal 

gjennomføre anskaffelsene  

OSD og kvalitetssikring

Politiske  

saker i alle 

kommuner

2021 2022

Løpende aktivitet for kommunikasjon og forankring

Tiltaket Akson: Kapittel 2 - «Etablereren»

Forberede og evt

etablere virksomheten 

«anskafferen»

Politiske  

saker i FK



Å Den endelige virksomheten, som nå har tilslutning for eierskap 

og tjenester hos kommuner som representerer mer enn 55% av 

befolkningen, er rigget for anskaffer-rollen. 

Å Prosjektorganisasjonen og styringsgruppen er fortsatt i funksjon. 

Aktiviteter i prosjektet blir fortsatt overført til linjen etter hvert som 

de blir klare til det.

Å Hovedaktivitetene fram dit er:

ï Utarbeide konkurransegrunnlag

ï Planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosess

ï Løpende gjennomføre aktiviteter for kommunikasjon og 

forankring

Å I denne perioden gjelder fortsatt tilskuddsregelverk 2 som 

regulerer virksomhetens søknad(er) om midler fra 

tilskuddsforvalteren (Direktoratet for e-helse)

Ferdigstille 

konkurransegrunnlag og 

forberede anskaffelser

Anskaffelsesprosesser

Når anskaffelser 

med tilstrekkelig 

kjøpsforpliktelser er 

kunngjort

Når kommuner som 

representerer minst 

55% av innbyggere 

utenfor Midt-Norge har 

forpliktet seg

Løpende aktivitet for kommunikasjon og forankring

Operasjonalisere virksomheten, mobilisere programmet, 

videreføre leverandørdialog, gjennomføre anskaffelser. 

Tiltaket Akson: Kapittel 3 - «Anskafferen»



Å Virksomheten utvikler seg til å være en ansvarlig 

tjenesteleverandør av en felles kommunal journalløsning. Det 

handler om stegvis utvikling, etablering og innføring av 

løsning(er) og om at løsningen(ene) videreutvikles og forvaltes til 

å dekke kommunenes fremtidige behov. Rollen må ses i 

sammenheng med NHNs utvikling og oppgaver.

Å Forberedelse til stegvis utrulling

Å Forberedelse til mottaksapparat i deltakende kommuner 

(Erfaringsbasert fra HP)

Å Løpende leverandørdialog

Å Brukermøter

Å Drifts/skyleverandører

N¬r é.N¬r anskaffelse éé

Løpende aktivitet for kommunikasjon og forankring

Tiltaket Akson: Kapittel 4 - «Tjenesteleverandøren»
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